

**Dunaújvárosi Egyetem
Közbeszerzési terv 2023.
(egységes szerkezetben)**

A közbekkerzés tárgya	A közbekkerzés mennyisége	Irányadó eljárásrend (UnióS eljárásrend/Nemzeti eljárásrend)	Tervezett eljárás fajta	Eljárás megindításának tervezett időpontja (2022. negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja (év/negyedév)
Az RRF-2.1.2-21-2022-00002 Gyakorlati képzések fejlesztése a Dunaújvárosi Egyetemen projekt keretében Dunaújvárosi Egyetem Smart Building Monitoring és Vezérlési Rendszer hálózati infrastruktúrájának kialakítása (NET21)	több darab	uniós eljárásrend	Keretmegállapodás, versenyújranyitási	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév
Az RRF-2.1.2-21-2022-00002 Gyakorlati képzések fejlesztése a Dunaújvárosi Egyetemen projekt keretében Dunaújvárosi Egyetemen Smart Control rendszer alkalmazásfejlesztése (SW/TE)	több darab	uniós eljárásrend	Keretmegállapodás, versenyújranyitási	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév
Az RRF-2.1.2-21-2022-00002 Gyakorlati képzések fejlesztése a Dunaújvárosi Egyetemen projekt keretében Épületinformatikai rendszer megalapozása (ITSZE)	több darab	uniós eljárásrend	Keretmegállapodás, versenyújranyitási	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév
Az RRF-2.1.2-21-2022-00002 Gyakorlati képzések fejlesztése a Dunaújvárosi Egyetemen projekt keretében Smart Building Rendszer-Hardware infrastruktúra (eszközök)	több darab	nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév
„e-Bank” integrált tananyag- és tanulás menedzsment rendszer fejlesztés megvalósítása az RRF 2.1.2-21-2022-00002 projekt vonatkozásában	Összesen fejlesztendő online tananyagok, valamint kiegészítő tananyagok tartalma darabszáma 26 óraszámra 2024	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2023. I. negyedév	2024. II. negyedév
A Dunaújvárosi Egyetem A. B. MI. I épületének és a Dozza György uti Kollégiumainak megromlóított, tönkrement tetőszerkezetek javítása.	több darab	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2023. I. negyedév	2023. IV. negyedév
A Dunaújvárosi Egyetem által üzemeltetett épületek allagmegóvó beruházási feladatai	több darab	Nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. II. negyedév	2024. IV. negyedév
Földgáz beszerzés	több darab	UnióS értekhatalt elérő értékű	Nyílt eljárás	2023. II. negyedév	2025. IV. negyedév
Villamosenergia beszerzés	több darab	UnióS értekhatalt elérő értékű	Nyílt eljárás	2023. II. negyedév	2025. IV. negyedév
Microsofti tiszta szoftver beszerzése	1 db tiszta szoftver	UnióS értekhatalt elérő értékű	Kbt. II. rész szerinti nyílt eljárás	2023. I. negyedév	2026. I. negyedév
Aruba hatarvedelmi eszközök beszerzése	több darab	UnióS értekhatalt elérő értékű	Keretmegállapodás, közvetlen megrendelés	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév
A épületi sportszarnok részleges felújítása	több darab	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2023. III. negyedév	2024. I. negyedév



Markovics Flóra Beatrix
Markovics Flóra Beatrix
gazdasági főigazgató

Naszári Tímea
Naszári Tímea
közbeszerzési referens

Dunaújváros, 2023. március 20.